

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Số: 122/QĐ-VNCB

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Sửa chữa, bảo trì cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM-CU BA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-SYT ngày 18/12/2020 của Sở Y tế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu-chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-VNCB ngày 13/01/2021 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba v/v phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, bảo trì chống xuống cấp cơ sở hạ tầng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 05/10/2021 của Hội đồng mua sắm tài sản vật tư trang thiết bị-Cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng về việc triển khai công



tác sửa chữa, bảo trì cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-VNCB ngày 05/11/2021 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Sửa chữa, bảo trì cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba";

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa, bảo trì cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba" của Tổ thẩm định đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư-trang thiết bị hành chính ngày 09/11/2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính quản trị tại Tờ trình ngày 10/11/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Sửa chữa, bảo trì cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa, bảo trì cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba" với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa, bảo trì cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba
2. Giá gói thầu: **80,414,000đồng** (Tám mươi triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng chẵn./.)
3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2021
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

Điều 2. Tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư-trang thiết bị hành chính có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính quản trị, Tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư - trang thiết bị hành chính Bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HCQT, VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Phúc



